



Generalsanierung Hamburg–Berlin

Bürgermeistersprechstunde
Bereich Hamburg + Schleswig-Holstein

26. August 2025 | online

Herzlich Willkommen – Schön, dass Sie dabei sind!

Unser Fokus heute

- Informationen zum Stand der **Bauarbeiten**



DB InfraGO

- Informationen zum Stand des **Ersatzverkehrs**



NAH.SH

Baulicher Fokus




von der DB InfraGO AG

Julian Fassing, Projektleiter Generalsanierung Hamburg – Berlin

Katrin Zumkier, Stakeholdermanagement Region Nord

Daniel Möck, Stakeholdermanagement Region Nord

Die Generalsanierung der Strecke Hamburg – Berlin startete am 01. August



165 km Gleise



249 Weichen



6 Überleitstellen



6 Stellwerke



28 Bahnhöfe



Erneuerung Oberleitungen

Die Maßnahmen in den drei Baubereichen finden parallel und aufeinander abgestimmt statt: die LST folgt dem Oberbau

01.08.2025

- Baustart

30.04.2026

- Inbetriebnahme

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

März

April

Fokus Oberbauarbeiten

- Bettungsreinigungen
- Erneuerung und Durcharbeitung von Weichen- und Gleisen
- Errichtung von neuen Weichenverbindungen und Überleitstellen mit Anpassung der Oberleitung
- Sanierung bzw. Rückbau der festen Fahrbahn

Fokus Leit- und Sicherungstechnik

- Installation der Stellwerkstechnik in den neuen Stellwerken inkl. Verkabelung der Komponenten
- Modernisierung der Stelleinheiten in den vorhandenen Stellwerken
- Stellwerke sowie die Achszähltechnik „ETCS ready“ umsetzen
- Abnahme der ESTW Innen- und Außenanlagen

Fokus Verkehrsstationen

- Bahnsteigaufhöhungen bzw. Verlängerungen
- Bahnsteigneubau
- Modernisierung u.a. der technischen Anlagen
- Anpassung der Ausstattung

- Abnahmen
- Belastungsfahrten
- Inbetriebnahmegernehmigungsverfahren

Bauarbeiten im Raumlos 1 (HH-Rothenburgsort – Büchen)

Sanierung LSW Aumühle/ Wohltorf

- Bauarbeiten laufen, aktuell Rückbau der alten Lärmschutzwände

Stellwerke

- Modulgebäude in HH-Billwerder, HH-Rothenburgsort, Aumühle, Schwarzenbek, Büchen gestellt
- Umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten & Herstellung von Gleisquerungen

LST und OLA


- Rückbau von OLA-Masten und Signalen
- Herstellung von Gründungen läuft
- Weitere Mast-Stellungen und Einfliegen mit Helikoptern für November vorgesehen (teilw. bereits im Juni 2025 im Ubf Billwerder erfolgt)

Oberbauarbeiten (Gleis- und Weichenerneuerung)

- Bauarbeiten laufen, z.B. im Bereich des DUSS-Terminals
- Einsatz von Großmaschinen (Strecke 6100) ab dem 19. August

Bauarbeiten an den Bahnhöfen

- Erste Bauarbeiten in HH-Bergedorf, Schwarzenbek, Müssen und Büchen laufen



In den nächsten Wochen finden lärmintensive Arbeiten geplant. Wir bitten um Verständnis

Lärmintensive Arbeiten finden tagsüber statt. Nachts werden vornehmlich Logistikarbeiten durchgeführt.

Büchen


- Gründung von Oberleistungsmasten im Bereich der Strecke 1150/Gleis 55 sowie der Strecke 6100 (ab Eisenbahnüberführung bis Schwanheide)
- Rückbau Mittelbahnsteig
- Aufbau Außenbahnsteig

Wohltorf - Aumühle

- Gründungsarbeiten für den Neubau der Lärmschutzwände
- Signalgründungen im Bereich Aumühle



Auf dem gesamten Korridor sind die Oberbauarbeiten bis 12/25 abzuschließen, damit in 26 die LST – Arbeiten umgesetzt werden können



Trotz der vielen parallel laufenden Bauarbeiten sind die Beschwerden und Anfragen im Rahmen



Anwohner-Hotline

Anzahl Anrufe bei 0800 5900095 (28.07.-22.08.):

- Anfragen Ersatzunterkünfte: 11
- Anfragen Bauprojekt: 3
- Beschwerden Bauprojekt: 3
- Anfragen & Beschwerden zum Ersatzverkehr: 84

Email-Eingang Projekt

Anzahl Email an hbk_b-hh@deutschebahn.com (28.07.-22.08.):

- Anzahl Anfragen Bauprojekt: 42
- Schadensmeldungen Bauprojekt: 0
- Anzahl Anfragen zum Ersatzverkehr (weitergeleitet): 138




Regelmäßig wird aktiv über nächtliche lärmintensive Arbeiten informiert (online und ggf. per Post)



- Angekündigte Bauarbeiten sowie Logistikarbeiten in HH-Bergedorf, Müssen, Schwarzenbek und Wohltorf und Aumühle
- Information zu Bauarbeiten in Büchen: Rückbau Mittelbahnsteig und Aufbau Außenbahnsteige
- Sperrung Personenunterführung in Büchen
- Sperrung Unterführung in Wohltorf (Nähe Grundschule) vom 25. bis 31. August 2025



Auch über den Baufortschritt wird regelmäßig über verschiedene Wege informiert



Quelle: DB AG

DB InfraGO AG | GSH HH-B | 08/2025

Projektthemen im Baustellenblog (Baulos 1):

- 19.08.: Artenspürhund im Einsatz
- 11.08.: Neues Stellwerk Büchen
- 17.06.: Signalstellen mit Helikopter HH-Billwerder

Rund 44.000
Webseiten-Aufrufe
seit dem Baustart

Themen im WhatsApp-Kanal (seit Baustart):

- 01.08.: Spatenstich Generalsanierung (in Ludwigslust)
- 02.08.: Generalsanierung gestartet und Erinnerung Ersatzverkehr
- 04.08.: Hamburg – Berlin: Stellwerke offline (Beispiel Büchen)
- 06.08.: Bettungsreinigungsmaschine im Einsatz (Beispiel Karstädt)
- 08.08.: Baumaterial auf der Schiene (Beispiel Wittenberge)
- 12.08.: Oberleitung muss weg (Beispiel Wittenberge)
- 14.08.: Auswirkungen Hitze auf Bauarbeiten
- 15.08.: Erinnerungen zu Anwohnerinfos
- 18.08.: Artenspürhunde im Einsatz

Rund 4.250
Abonnent:innen
und im Schnitt
80 Reaktionen
je Post

Ergänzt um regelmäßige Presseberichterstattung

Die Bauarbeiten bringen große Einschränkungen für Ihre Region: InfraGO

Mit verlässlichen Informationen begleiten wir Sie



Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Bauprojekt der Generalsanierung Hamburg – Berlin?



Verkehrlicher Fokus

A thick red horizontal line underlining the title.

von der NAH.SH & dem hvv

Lucas Hübner, Koordination Baumaßnahmen & Ersatzverkehre NAH.SH

Ingo Macker, Baustellenkoordination hvv

Der Ersatzverkehr ist planmäßig angelaufen: Hitzebedingte Störungen auf den Umleiterstrecken und dispositive Herausforderungen bei den Bussen haben sich eingespielt

Ersatzverkehrskonzepte Hamburg–Berlin



- Umleitung **Fernverkehr** mit **45 Minuten Fahrzeitverlängerung** über Stendal und Uelzen




- Umfangreiches **Ersatzkonzept auf der Schiene**: SPNV wird bis zur Baustelle herangeführt oder umgeleitet
- **Hochwertiger, neuer Ersatzverkehr** mit 170 Bussen und 86 Tsd. Nutz-Km pro Tag



- **Güterverkehr** wird über Stendal / Uelzen und ergänzend über Hannover umgeleitet. Bewährtes Konzept auf dem Korridor



Gemeinsam mit Aufgabenträgern entwickeltes Ersatzkonzept



NAH.SH und hvv



Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Ersatzverkehr für den Nahverkehr während der Generalsanierung Hamburg – Berlin?



Es sind noch Fragen offen geblieben bzw. es besteht ein konkreter Informationsbedarf?

Nächster Austausch:
23.09.

Kontaktmöglichkeiten



Informationen zum Ersatzverkehr – inklusive einer Live-Map, Haltestellenübersicht mit Abfahrtszeiten und einer Wegeleitung zur Haltestelle

- www.bahn.de/ersatzverkehr-hamburg-berlin




Informationen zur Generalsanierung

- www.db.de/hamburg-berlin
- 0800 5900095 (Erreichbarkeit Montag–Freitag von 8–18 Uhr)



Projektwebseite



Projekt-WhatsApp-Kanal



Alle weiteren **Projekt-Anfragen zur Generalsanierung Hamburg-Berlin** richten Sie bitte ans Projektteam

- HLK_B-HH@deutschebahn.com



InfraGO